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1. ElozľĺÉľyrx
Felek ',A Radioaktív HulladékokatKezelő Közhasznú Nonpľofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítési
és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generá|tervezői tevékenység végzése" tárgyban, a Megrendelő
által meghirdetett kőzbeszeruési eljárás lezárásaként, Ż0l7. ápľilis 28. napján vállalkozási szerződést
kötöttek.

A szeľződés l. pontja éľtelmében abeszerzéstárgya, az RHK Kft. létesítési és üzemeltetési munkáival
kapcsolatos, geneľálteľvezői tevékenység elvégzése.

2. AszpnzóuÉsľĺloosĺľÁsrľooxł
a) Jelen szerződés teljesítésének időszakában több, a Megľendelő létesítési és üzemeltetési munkáival
kapcsolatos hatósági határozat sziiletett, amelyek érintik a Felek kĺizott létrej<itt teľvezői szerződésben
foglalt feladatokat:
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Az országos Atomeneľgia Hivatal (ľövidítve: oAH) 20l7.l2.2l-én adta ki RHKR-HA0021
száműhatérozatát az RHFT Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatának lezárásárő|.

Az országos Atomeneľgia Hivatal 20l8.l0.02-án adta ki RHKK-HA0030 számú határozatát a
KKAT Időszakos B iztonsági Felülvizs gálatának lezár ásár ő|.

AzIdószakos Biztonsági Felĺilvizsgálatok keretében, az RHK Kft., mint engedélyes, a jogszabályi
kötelezettségének megfelelően, felülvizsgá|ta a létesítmények aktuális jogszabályoknak és
nemzetközi ajánlásoknak való megfelelőségét. A felülvizsgálatban a Felek között létrejött
szeľződés alapján a SoM System Kft. is köteles volt közremiĺködni.

Az országos Atomenergia Hivatal, a fentiekben hivatkozott határozatokban, a Megľendelő
létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatosan, a Felek źl|tal azonosított eltérések
felszámolásának előírása mellett, további kötelezéseket is tett, melyet a Megľendelő köteles
megterveztetni és végrehajtani.

E két határozat teljesítésével összefüggésben az alélbbi feladatokban kell a Vállalkozónak részt
venni:

RHKR-HAOO21

tervdokumentációjának előállítása (IBF hatáľoz at 2.9 pont szeľint)
megvalósulási

RHKK.HAOO3O

Az országos Atomenergia Hivatal 2018.l2.06-źn adta ki, az RHKK-HA0033 számú határozatát
(Az RHK Kft. kérelm ére határozott idejű felmentés a ll8l20l l. (Vil.1 l .) Koľm. ľendelet egyes
k<jvetelményei alól' és a Korm. ľendelet 40/E. $ (l) bekezdése szeľinti jelentés elfogadásá) a
Megĺendelő egyik létesítményére, a kiégett Kazetták Átmeneti Tárolőjfua (a továbbiakban
KKAT-ra) vonatkozóan, a ll8l20|1. (VII.1I.) Korm. ľendelet egyes kö,vetelményeinek
alkalmazásaalőlrihatáľozottidejűfelmentésről.

AZ RHK Kft. elvégeĺę a KKÁT-nak, a módosított ll8l20l1. (VII.I1.) Koľm. ľendelet új
előíľásainak való megfeleltetését.

A megfeleltetés eredményeként azonosított eltéréseket, az RHK Kft. benyujtotta az országos
Atomeneľgia Hivatal részére. A hatóság ez alapjźn adta ki az RHKK-HA0033 száműhatźrozitát,
amelyekben kötelezésekettett az RHK Kft' szilmtra.

A hatósági előíľások teljesítése soľán olyan létesítmény szintű dokumentumok (Üzemeltetési
Feltételek és Korlátok, Végleges Biztonsági Jelentés) módosítását kell elvégeznie a
Megľendelőnek, amelyek elkészítésében való részvétel, a Felek közĺjtti szeľződés alapján, a
Vállalkozó kötelezettsége volt.

E határozat teljesítésével ĺlsszefriggésben a Vállalkozónak az a|źhbiakban részletezett, további
feladatokat kell elvégeznie :

telj esítésében való közreműködés

AzOrszágos Atomeneľgia Hivatal2018.1l.27-én adta ki RHKK-HA0035 számú hatźrozatźtval a
KKAT l -24 . kamr źts kiép ítésére vonatkozó iizemeltetési engedélý.

ł rxÁr RHKK-HA0035 számú üzemeltetési engedélyéb en az Orszźlgos Atomenergia Hivatal
elóírta, hogy a Végleges Biztonsági Jelentésben a dőzisszámítások eľedményeiből levont
következtetéseket, a Munkahelyi Sugáľvédelmi Szabźiyzatban módosított munkavállalói
đózismegszorítás értékéhez kell viszonyítani. A követelmények teljesítése során Végleges
Biztonsági Jelentés módosítása is szükséges, amely elkészítésében való részvétel' a Felek között
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megkötött szerződés alapján, a Vállalkozó feladat volt '

Ehatározat teljesítésével összefriggésben, a Vállalkozónak, az alábbiakban rész|etezett, további
feladatok kell ellátnia.:

dózismegszoľítás figyelembe vételével

b) Az MVM Paksi Atomerőmű ZrI' 2018. II. felévében tájékoztatta az RHK Kft., hogy a hatékonyabb
nukleáľis územanyag felhasználás érdekében egy új típusú vizluréłn arányra optimalizált kazetta típus
bevezetését tęwezi.

Az atomeneľgiáľól szőlő 1996. évi CXVI. t<irvény 38. $ (l) bekezdése alapján: ,,az atomenergia
alkalmazásĺźľa engedéIy csak akkor adható, ha biztosított a keletkező radioaktív huĺtadék és a kié[et
üzemanyag biztonságos elhelyezése, osszhangban a tudomdny legújabb igazolt erednlényeiveĺ, a
n e mze tkö z i e Iv áľ ós okkal, v al amint t ap as ztaĺato kkal " .

Ennek a követelménynek való megfelelés érdekében szükséges a KKÁT üzemeltetési engedélyének
módosítĺása azűjkazettatípus figyelembevételével, és azMVM Paksi Atomeľőmiĺ Zrt. csakezt követően
térhet étt azűj uzemanyagra.

AZ MVM Paksi Atomeľőmiĺ Zrt. ütemtervéhezigazodóan,ZOl9-ben el kell készíteni a fenti engedélyezési
eljárások lefoĺytatásához szükséges megalapozó dokumentumokat, többek ktizött a rrÁľ Végleges
Biztonsági Jelentését, amelynek aktualizźúása, a Felek kozött létrejött szeľződés alapjén, aYállalkoző
feladata.

A jelen pontban köľtilírt feladat végrehajtása keretében a Vállalkozó által jelen szeľződés keľetében
korábban osszeállított engedélyezési dokumentációt kell felülvizsgálni az űj kazettatípus figyelembe
vételével.

E feladat teljesítésével összefiiggésben a Vállalkozónak az a|élbbiak ľészletezett, további feladatokat kęll
ellátnia:

c) Az MVM Paksi Atomeľőmű Zrt. olyan új miĺszaki körülményekról tájékoztatta az RHK Kft.-t,
amelynek figyelembevételével az inhermetikus (speciális tárolási igényiĺ, (STD) kazetták rxÁľ-ua
történő betárolási koncepcióját módosítani kell.

A Felek k<izött létrejött szerződésben a koľábban kidolgozott koncepció alapján a Felek részletes kiviteli
teľv elkészítését irányoztźk e|o. Fenti körülmények miatt azonban a szerzódésben eredetileg szerepló
kiviteli tervezési munka, valamint az ehhez a megoldáshoz kapcsolódó technológia kidolgozása helyétt,
az űj kazetta jellemzőkhöz igazodő, új koncepció kidolgozását és annak biztonsági megalapozását kell
elvégezni.

E feladat teljesítésével összefüggésben a Vállalkozónak az ęredeti (kiviteli terv készítése helyett) az aléhbi
feladatot kell elvégeznie:

kidolgozása és biĺonsági megalapozása

3. AszrnzloÉsvĺloosÍľÁsJoGsZABÁLYIMEGFELELosÉGE

l./ A Kbt. l4l.s (4) értelmében:

A (2) bekezdésben szabályozoĺt esetek nleĺlett a szerződés - a (6) bekezdésbenÍOglahÍettételekvizsgólata
nélkal - új közbeszeľziási eĘĺźrós lefolytatósa nélkül módosítható, illetve módosulhąt az alábbiak kozüt
bĺźrmely esetben:

b) az eredeti szerződőféĺtől további épĺtési munkók, szolgdltatás vagy áruk beszeľzése szülcséges,
anlelyek nem szeľepeltek az eredeti szeľződésben, amenn1liben a szeľződő fél személyének
vóltozĺźsa
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ba) nem megvalósítható gazdasógi vagł miiszaki okból, különosen az eredeti szeľződéssel
beszeľzett, meglévő berendezésekkeĺ, szolgáltatásokkal vagy létesítruényekkel való
fe lc s e ľé lhe t ős é g v agl e gyiit tműkt) dé s miat t ; é s
bb) az ajánlatkéľő szĺźmára jelentős hótrónnyal vag1l a kalnégekmegsokszoľozódásával jáľna. Az
ellenérték növekedése - vagy tÓbb módosítás esetén azok eg1łĹiÍtes nettó éľÍéke - azonban nem
haladhatja meg az eľedeti szeľződés éľtékének 50%-át,'

a) A Felek megźilapítják' hogy a hivatkozott oAH hatáľozatok olyan, további teľvezési feladatok
megrendelését tették szükségessé, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben. A hatĺáľozatok
alapjául szolgáló dokumentumok elkészítésében való kozľeműködés a Vállalkoző feladatavolt, így ezen
további tervezői feladatok más vállalkozótól ttiľténő megrendelése nem megvalósítható sem gazdasági
sem műszaki okból, mivel azelkészítendő műszaki anyagok, tervek szorosan összefliggenek a hatáľozatok
alapjátjelentő elózményiÍęntezói munkákkal, így azazokban foglaltak éúdolgozásaszükséges, és ezek
alapján ke|l az új fe ladatokat vé grehajtan i.

Amennyiben az oAH határozataiban foglaltak alapján újonnan elkészítendő anyagokat más
Vállalkozónak kellene elkészítenie, úgy neki a korábban kezdődött teľvezési folyamat egészét kellene
źú|átnia, és megismernie' ami az fę|adat bonyolultságára, és annak egyediségéľe tekintettel (nukleáris
szaktertileti tervezés) a Megrendelő számára jelentős idohźĺrán5ĺt, és költségek nagyméľtékű
megnövekedését eľedmé ny ezné!

b) A Felek ňgzítik, hogy hasonlő ahelyzetaz MVM Paksi AtomerőmúZrt. működésével összefiiggésben
ellátandó feladatok változása soľán is.

A hatékonyabb nukleáris uzemanyag felhasználás éľdekében alkalmami kívánt kazetĺa típus
bevezetéséhez a Megľendelőnek szükséges a rrÁľ üzemeltetési engedélyének módosítása. Ehhez a
szükséges megalapozó dokumentumokat el kell készíteni. Mivel a megalapozó dokumentumok ľésze, a
Yállalkoző által, az eredeti szerzódés alapjźn ęlkészítendő, a KKÁT Végleges Biztonsági Jelentésének
aktualizálása is, az űj kazetta típusnak megfelelően, így az engedély módosításához szükséges további
dokumentumok, amelyek nem szerepeltek az eredeti szeľződésben, más vállalkozóval töľténő
elkészíttetése nem megoldható, mivel a Megľendeló számára jelentős hźltránytokozna, hogy azűjkazetta
típus bevezetéshez szükséges, egyéb megalapoző dokumentumok elkészítése soľán a teljesítésbe bevont
másik vállalkozónak, a legalapvetőbb ismeretek hiánya miatt, lényegesen nagyobb volumenű feladatot
jelent ezenanyagok elkészítése' mint aYá,llalkozőnak, akinek a Biztonsági jelentés elkészítése miatt már
az engedélyeztetési eljáľáshoz szükséges dokumentumok alapját képezó teľvezési -felülvizsgálati
feladatok elvégzése eleve a fe|adatźttképezik. Mindezekre tekintettel egy másik vállalkozó bevonása mind
a lényegesen hosszabb teljesítési határidő, mind plusz kĺiltség szempontjából jelentős hátrán;1Ą okozna a
Megrendelő számźtra.

c) AZ MVM Paksi Atomerőmii Zft. źL|tal bevezetett, rij műszaki körülmények, melyek miatt az
inhermetikus kazetták rxÁľ-ua töľténő betárolási końcepcióját módosítani kell, śzintén olyan
k<iľülmény, mely a felek által előre nem volt látható, és mivel az eredeti szerződésben meglévő feladat, a
kiviteli tervek elkészítése helyett, a speciális tárolási igénytĺ kazettźlkfelülvizsgált táľolási koncepciójának
kidolgozásáľa, és a biĺonsági megalapozása módosításáľa van szüksége a Megrendelőnek, így ezen
tervezési tevékenység sem oldható meg más vźilalkoző k<jzreműködésével.

A Felek rogzítik, továbbá, hogy a szeľződésmódosítás soľán a Vállalkozó díj növekedése mindcisszesen
4,9%o, így annak nettó éľtéke nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

2.l AKbt.l4l. $ (6) bekezdése szeľint aQ) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, aszerzódés
új kiizbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szeľződés
módosítasa lényeges' ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
meg.

,,,.' A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyanfeltételeket hatáľoz meg, amelyek ha szerepeltekvolna a szerződéskötést megelőző kĺjzbe-szeľzési
eljĺźľásban, az eľedetileg részt vett ajónlattevőkön (ľészvéteĺľe jelentkezőkön) kívül mds ajánlattevők
(résmételre jelentkezők) résmételét vag/ ą nyeľtes ajónlat helyett młźsik ajónlat nyertességét lehetővé
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tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági eg/ensúIyát g nyertes ajánlattevő jaýóra vóltoztatja meg; vagl
c) a nlódosítĺźs a szeľződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajónlattevői kötelezeuséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki. "

Jelen szerzodésmódosításra a Feleken kívülálló harmadik frl (oAH, MVM Paksi Atom eĺómíi Zrt.)
előírásaira és igényeire tekintettel volt szükség, mely korülmények a szerzođés teljesítése alatt' előľe nem
kalkulálható módon merültek fel, így ezen feladatok elvégzése minden esetben a nyertes ajánlattevő
fe|adatátképeztevolna, ezértezenszempontnembefolyásoltaazt,hogymás gazdaságiszeľeplőľésztvett
volna-e az eljárésban, tehátt a nyeľtes ajánlattevő személyét sem érinti.

A szeruódésmódosítással éľintett vállalkozói díj növekedés csak az elvégzendő feladatok arányźtban
emelkedett meg4,9%o -kal, vagyis a szerzodés gazdasági egyensúlya nem változott meg.

A módosítás kapcsán elvégzendő teľvezési feladatok, pedig nem térnek el abeszęrzés eľedeti tárgyátől,
hiszen ezen tevékenységek is a Megrendelő létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos, tewezoi
feladatok.

4. AvÁt lłlrozÁsl szERZlDÉs ľĺÓnosÍľÁsł

Ao.4. Vállalkozói díi

A szerződés eredeti 4.L-4.3. pontja:

4.I. A vállalkozói díj teljes összege

2.145.736.000,- Ft + 27yo áfa= 2.725.084.720,-Ft,

azaz,kétmilliáľd-egyszáznegyvenötmilliő-hétszźnhaľminchatezeľ forint + 27yo általános forgalmi
adó : kétmilliárd-hétszźtzhuszonötmillió-nyolcvannégyezer-hétszázhisz fonĺt

A fenti vállalkozói díj fedezetet nyujt a Vállalkozó valamennyi, a munkavégzés soľán felmeľülő
költségére és hasznára a befejezési hatáľidőre prognosztiztiva'

A vállalkozói díj részletezését a csatolt 2. sz. melléklet taľtalmazza létesitményenkénti (NRHT,
KKÁT, RHFT, leszeľelés), valamint munkanemenkénti (beruházás, tizemeltetés) bontásban.

Avállalkozói díj bontását el(5irányzati soronként lásd a csatolt 3. sz. mellékletben.

A vállalkozói díjľészletező téhlé.zatban szeľeplő tételes elszámolású munkák összegeinek tételes
kibontását a csatolt 6. sz. melléklet (Díjalátámasztás) tartalmazza.

4.2. A vállalkozői átalány áľas ľésze

870.104'000'- Ft + Ż7 % áfa:1.105.032.080,- Ft'

azaz: nyolcszázhetvenmillió-egyszáznégyezer forint + 27 %o źůtalános foľgalmi adó: egymilliáľd-
egy százoÍmillió-harm inckettőezeľ-nyolcvan forint.

4.3. A vállalkozói díj tételes elszámolású ľészének cisszege

|.275.632.000,- Ft + 27 yo áfa: |.6Ż0.052.640,-Ft,

azaz: egymilliárd-kettőszázhetvenotmilliő-hatszázharminckettőezeľ forint + 27 yo általános
foľgalmi adó= egymilliárd-hatszźtzhúszmillió-ötvenkettőezer-hatszáznegyven forint.

Az eredeti szoveg 4.1.-4.3. pontja toľtjlve, a helyébe a kovetkező keľül:

4.l. A vállalkozói díj teljes összege

2.250.900.000,- Ft + 27oÁ áfa:2.858.643.000 Ft,

azaz,kétmilliárd-kétszázötvenmillió-ki|encszázezeľ forint + 27oÁ általános foľgalmi adó :
kétmil l iárd- ny o|c százotvennyo lcm i lliő -hatszáznegyvenháromezer forint
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A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kĺizhasznú Nonprofit Koľláto|t Felelősségĺĺ Táĺsasrĺg
létesítési és iizemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenvség végzése

A fenti vźillalkozői díj fedezetet nýjt aYáilalkozó valamennyi, a munkavégzés soľán felmeľülő
költségére és hasznáľa a befejezési határidőre pľognosztizálva.

A vźú|alkozói díj ľészletezését a csatolt 2la sz. melléklet tartalmazza létesítményenkénti (NRHT,
KKAT, RHFT, leszeľelés), valamint munkanemenkénti (beruházás, üzemeltetés) bontásban.

A vállalkozói díj bontáséú előirźlnyzati soronként lásd a csatolt 3la sz. mellékletben.

4.2. Avállalkozói źúalźtny áľas ľésze

835.944.000,_ Ft + 27 % áfa:1.061.648.880,- Ft,

azaz: nyolcszázharmincótmillió- kilencszáznegyvennégyezer forint + 27 % általános foľgalmi adó
= egymilliáľd-hatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyo|cszáznyolcvan forint'

4.3. Avźillalkozői díj tételes elszámolású ľészének összege

1.414.956.000,- Ft + 27 o/o áfr I.796.994.120,-Ft,

azaz:Egymilliáľd-négyszáztizennégymillió-kilencszázöNenhatezer forint + 27 %o źitalános
forgalmi adó= egymil|iźrd-hétszělzkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvennégyezeľ-

egyszźnhúsz forint.

Ad. Mellékletek

A szerződésben szeľeplő 2. és3 sz. mellékletek törlésre keľülnek, helyükbe a jelen szerződésmódosításhoz
csatolt, aktua|izźit és a fentiek szeľint módosított 2la és 3la sz. mellékletek kerülnek. Ennek értelmében
ott, ahol a szerződés 2 sz. és 3 sz. mellékleteket említ, a jelen szerződésmódosítás mellékletét képezo Lla
és 3la sz. mellékleteket kell éľteni.

5. EcyÉľRENDELKEZÉsEK

Jelen2. szźlmű szeľződésmódosítás aYéilalkozási szerződés elválaszthatatlanrészétképezi ésazzalegyütt
érvényes.

Jelen 2. számű Szeľződésmódosítás mindkét Fél ľészéről tĺiľténő aláírással lép éľvénybę. A Szeľződés
mindaddig hatályban marad' amíg a Felek egymással a Szeľződésben rögzítettek szeľint a Szerződés
teljesítéséből eredően el nem számolnak.

A Felek a jelen 2. szétmű Szeľződésmódosítást 4 eredeti példányban írják alá, melyből 2 példány a
Megľendelő é, 2 példány a Y á|lalkozóé.

Avállalkozási szeľződés fentiekben nem említett részeiváltozatlan taľtalommal érvényben maľadnak.

Paks' 2019.9.9:Ä9,... ..?*.k. ....., 2019. ..'9?.,.'ľ!.

oľdłigh Mĺklós boľđDľ. Keľeki tr'erenc
ügyvezető igazgatő
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